

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай
(заочная форма проведения)

Дата проведения: 29 августа 2022 года

Начало заседания: 15 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

1. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

Докладывает: Ермакова Кристина Викторовна, исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.

2. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Спорт в каждый двор».

Докладывает: Архипов Вадим Викторович, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай.

3. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывают:

1) Осипова Светлана Анатольевна, начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;

2) Емшанова Наталья Викторовна, начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;

3) Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Урай;

4) Лаушкин Олег Александрович, начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».

Глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р. Закирзянов

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Проектного комитета администрации город Урай
(заочное заседание)

Дата проведения: 29 августа 2022 года

Начало заседания: 15 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя Проектного комитета;
3	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Подбущкая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
5	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
6	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
7	Хусаинова Ирина Валериевна	-	председатель комитета по финансам администрации города Урай;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай.
9	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай;

Приглашенные

1	Архипов Вадим Викторович	-	начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;
2	Емшанова Наталья Викторовна	-	начальник управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;
3	Зайцева Лариса Викторовна	-	начальник управления образования и молодежной политики администрации города Урай;
4	Ермакова Кристина Викторовна	-	исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;
5	Лаушкин Олег Александрович	-	начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

(Докладчик: Ермакова К.В.)

Отметить:

1.1. Паспорт и сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» представлены в муниципальный проектный офис (приложение 1);

1.2. В муниципальный проектный офис поступило письмо от руководителя проекта об изменении срока проведения очередного обсуждения хода реализации проекта, согласно которому проведение предполагается на заседании Координационного совета по делам инвалидов города Урай 14.10.2022 (Приложение 2).

Решили:

1.3. Утвердить паспорт проекта и сводный план проекта;

1.4. Провести очередное обсуждение хода реализации проекта на заседании Координационного совета по делам инвалидов города Урай;

Срок: 14.10.2022

1.5. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту;

1.6. Ответственным исполнителям проекта ежемесячно готовить статус-отчеты по проекту и направлять в муниципальный проектный офис.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Спорт в каждый двор».

(Докладчик: Архипов В.В.)

Отметить:

2.1. Паспорт и сводный план проекта «Спорт в каждый двор» представлены в муниципальный проектный офис (приложение 3).

Решили:

2.2. Утвердить паспорт проекта и сводный план проекта;

2.3. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту;

2.4. Ответственным исполнителям проекта ежемесячно готовить статус-отчеты по проекту и направлять в муниципальный проектный офис.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. Рассмотрение паспорта и сводного плана «Бережливое управление в городе Урай».

(Докладчик: Уланова Л.В.)

Отметить:

3.1. Паспорт и сводный план проекта «Бережливое управление в городе Урай» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 4).

Решили:

3.2. Утвердить паспорт проекта и сводный план проекта;

3.3. По мероприятию 1 подпроекта «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» определить для исследования МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкин О.А.).

3.4. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту;

3.5. Ответственным исполнителям проекта ежемесячно готовить статус-отчеты по проекту и направлять в муниципальный проектный офис.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
Глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р. Закирзянов