

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай
(заочная форма проведения)

Дата проведения: 29 декабря 2022 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

1. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Спорт в каждый двор».

Информацию представил: Архипов Вадим Викторович, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай.

2. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

Информацию представил: Кащеева Ульяна Викторовна, начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.

Председатель
Проектного комитета, глава
города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р. Закирзянов

ПРОТОКОЛ №11
Заседания Проектного комитета администрации города Урай
(заочная форма проведения)

Дата проведения: 29 декабря 2022 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	заместитель главы города Урай;
3	Хусаинова Ирина Валериевна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
4	Подбущая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
5	Минибаева Наталья Владимировна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай;
6	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
7	Лобова Татьяна Сергеевна	-	исполняющий обязанности начальника управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
8	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Спорт в каждый двор».

(Докладчик: Архипов В.В.)

Отметить:

На отчетную дату запланировано выполнение 8 мероприятий. 8 мероприятий выполнено в срок. Отклонений нет. По оценке ответственного исполнителя отмечается отсутствие рисков срывов плановых сроков.

Решили:

Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 28.12.2022 принять к сведению (приложение 1).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О достижении контрольных точек, включенных в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

(Докладчик: Кашеева У.В.)

Отметить:

19.12.2022 руководителем проекта (Кашевой У.В.) в муниципальный проектный офис поступил запрос на изменения в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай». Предлагается внести корректировки в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2022 № 793-рп «О стандарте межведомственного сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей при получении медицинской помощи, образовательных услуг, навыков культурной и профессиональной компетенции, услуг по реабилитации и абилитации, участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (приложение 2).

Предоставленные изменения в сводный план проекта соответствуют параметрам, зафиксированным в управленческих документах (постановление администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

На отчетную дату запланировано выполнение 4 мероприятий. 4 мероприятия выполнены в срок. Отклонений нет. По оценке ответственного исполнителя отмечается отсутствие рисков срывов плановых сроков.

Решили:

Принять запрос на изменения в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

Прилагаемую информацию о ходе реализации проекта по состоянию на 28.12.2022 принять к сведению (приложение 3).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель
Проектного комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р. Закирзянов