

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 25 января 2023 года
Начало заседания: 14 часов 15 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» подпроект «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывает: Бунина Анастасия Юрьевна, заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.

2. О ходе реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай».

Докладывает: Хусаинов Роман Альвирович, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Урай.

3. О ходе реализации проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

Докладывает: Подбуккая Елена Николаевна, заместитель главы администрации города Урай.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №12
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 26 января 2023 года
Начало заседания: 14 часов 15 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
3	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай;
4	Подбущая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
5	Хусаинов Роман Альвиртович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
6	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
7	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай;
8	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

Приглашенные

1	Бунина Анастасия Юрьевна	-	заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;
2	Лаушкин Олег Александрович	-	начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно – коммунального хозяйства города Урай».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» подпроект «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»

(Докладывает: А.Ю. Бунина Выступающие: Т.Р. Закирзянов)

Отметить:

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» представлена в муниципальный проектный офис, в срок.

1.2. На отчетную дату запланировано выполнение 6 мероприятий, 6 мероприятий выполнено в срок. Отклонений нет. По оценке ответственного исполнителя подпроекта отмечено отсутствие рисков срывов плановых сроков (приложение 1к протоколу).

Решили:

1.3. Информацию о реализации проекта «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» принять к сведению.

1.4. Ответственному исполнителю подпроекта (А.Ю. Буниной) оценить степень загруженности подразделения на основании проведенной фотографии рабочего дня с применением типового расчета по эффективности рабочего времени, в соответствии со сроком определенным сводным планом по контрольным точкам.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О ходе реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай»»

(Докладывает: Р.А. Хусаинов Выступающие: Т.Р. Закирзянов, Е.Н. Подбучкая)

Отметить:

2.1. В соответствии с Протоколом заседания Проектного комитета администрации города Урай от 23.06.2023 №2 принята Проектная инициатива «Создание военно-патриотического направления в городе Урай» и запущен проект.

2.2. В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации города Урай, пересмотреть куратора и руководителя проекта.

Решили:

2.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта (приложение 2 к протоколу).

2.3. Назначить:

куратора проекта – Хусаинова Романа Альвиртовича, исполняющего обязанности заместителя главы города Урай;

руководителя проекта – Хусаинова Романа Альвиртовича, начальника управления внутренней политики администрации города Урай;

заказчика проекта – Закирзянова Тимура Раисовича, главу города Урай.

2.5. Руководителю проекта (Р.А. Хусаинову) разработать календарный план проекта.

2.6. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: 06 марта 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. О ходе реализации проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай»

Отметить:

3.1. Информация о ходе реализации проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» представлена в муниципальный проектный офис, в срок.

3.2. На отчетную дату запланировано выполнение 4 мероприятий, 4 мероприятия выполнено в срок. Отклонений нет. По оценке ответственного исполнителя подпроекта отмечено отсутствие рисков срывов плановых сроков (приложение 3 к протоколу).

Решили:

3.3. Информацию о реализации проекта «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» принять к сведению.

3.4. Руководителю проекта (У.В. Кашеевой) провести актуализацию перечня реабилитационного оборудования с учетом приобретенного ранее.

Срок: 13 марта 2023 года

3.5. Руководителю проекта (У.В. Кашеевой) совместно с исполнителями проекта проанализировать и дать оценку по запуску в рамках проекта реабилитационных услуг с учетом частично приобретенного оборудования.

Срок: 13 марта 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета администрации города Урай.

Отметить:

4.1. Считать выполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 1.3.5, 1.3.6 протокола №8 от 17.11.2022, пунктом 1.1.3 протокола №9 от 30.11.2022, пунктом 2.5 протокола №10 от 19.12.2022 заседаний Проектного комитета администрации города Урай.

4.2. Отметить неисполнение, ответственным исполнителем (О.А. Лаушкиным) подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» п. 1.3.2. («Предоставить в управление экономического развития заявку на определение подрядчика для выполнения работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Урай») протокола №9 от 30.11.2022.

Решили:

1. Ответственному исполнителю подпроекта (О.А. Лаушкину) и куратору подпроекта (А.Ю. Ашихмину) провести рабочую встречу с управлением экономического развития администрации города Урай и Комитетом по финансам администрации города Урай на предмет полноты и достоверности пакета документов, заявки на определение подрядчика для выполнения работ,

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Урай.

Срок: до 31.01.2023

2. Ответственному исполнителю подпроекта (О.А. Лаушкину) и куратору подпроекта (А.Ю. Ашихмину) предоставить в управление экономического развития заявку на определение подрядчика для выполнения работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Урай.

Срок: до 13.02.2023

Решили:

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов