

Шифр проекта 010-МПО от «29» августа 2022 г.
(дата запуска проекта)

Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай («Комплексная реабилитационная среда»)

I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

(с изм. от 14.11.2022, от 19.12.2022, от 25.01.2023, 07.04.2023, от 02.06.2023, от 22.09.2023, от 04.12.2023, от 02.02.2024)

Раздел 1.1. Основная часть, содержание проекта

1. Ключевые участники команды проекта			
Куратор проекта	Подбуккая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай		
Заказчик проекта	Закирзянов Тимур Раисович, глава города Урай		
Руководитель проекта	Кашеева Ульяна Викторовна, начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай		
Администратор проекта	Холкина Татьяна Вячеславовна, главный специалист отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай		
2. Сроки и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.[3]
06.2022	12.2024	2 года 6 месяцев	49,492.00
3. Основание для инициирования проекта			
В городе Урай у инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата отсутствует возможность получения комплекса услуг без выезда за пределы города. Организация комплексного подхода по предоставлению реабилитационных услуг улучшит качество жизни указанной категории населения и будет способствовать ее социальной адаптации и интеграции.			
4. Перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта			
1.Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение»			
2. Национальный проект «Демография».			
3. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 560-п (ред. от 01.03.2024) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие»			

5. Цель (цели) проекта	
Наименование цели (целей) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта
Организация на территории города Урай комплексного подхода по предоставлению реабилитационных услуг, направленных на устранение или максимальную компенсацию имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности, развитие сохранных или потенциальных возможностей и способностей для их социальной адаптации и интеграции	Увеличение на 10% охвата инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в реабилитационных услугах, комплексными реабилитационными услугами, по отношению к предыдущему году
6. Целевые показатели и критерии успешности проекта	
Наименование целевого показателя проекта	Критерий (критерии) успеха проекта
Количество инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, охваченных реабилитационными услугами на территории города Урай	до 30 человек в 2023 году до 30 человек в 2024 году
7. Продукт проекта	
Наименование продукта проекта	Требования к продукту проекта
Модернизированная комплексная реабилитационная среда для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай	Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА)
8. Заинтересованные стороны проекта	
Заинтересованная общественность	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»; Урайская городская местная организация Ханты-Мансийской окружной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Дума города Урай;
9. Иная информация о проекте	

Ключевые риски и возможности	Риски: 1. Недостаточное финансирование мероприятий. 2. Снижение качества и количества кадровых ресурсов. 3. Введение ограничений по причине ухудшения эпидобстановки (развертывание обсерватора на базе БУ ХМАО-Югры «УОБМР»). 4. Снижение заинтересованности в прохождении реабилитационных услуг на территории города Урай. 5. Существенное изменение НПА в отношении реабилитации лиц с инвалидностью. 6. Смена приоритета направлений деятельности учреждений, контингента. 7. Удорожание либо отсутствие оборудования и комплектующих в связи с санкционными мерами, трудности с их последующим обслуживанием. Возможности: использование материальных баз и кадровых ресурсов разных учреждений позволит повысить уровень реабилитации и абилитации для граждан.
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)	ежемесячно
Дополнительные сведения	

Раздел 1.2. Сведения об органах администрации города и организациях – исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Наименование организации	Процент загрузки рабочего времени	Примечание
5				
Куратор проекта	Подбуккая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай	администрация города Урай	5	
Заказчик проекта	Закирзянов Тимур Раисович, глава города Урай	администрация города Урай	2	
Руководитель проекта	Кашеева Ульяна Викторовна, начальник управления по культуре и социальным вопросам	администрация города Урай	15	
Иные участники команды проекта				
Администратор проекта	Холкина Татьяна Вячеславовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития	администрация города Урай	15	
Лицо, привлекаемое к реализации проекта	Петренко Елена Владимировна	инвалид, член Урайской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)	5	
Лицо, привлекаемое к реализации проекта	Бусарева Елена Алексеевна	депутат Думы города Урай, тренер по адаптивному виду спорта БУ «Центр адаптивного спорта Югры»	5	
Исполнители проекта				

Исполнители проекта	Неводничкова Марина Александровна, начальник	Управление социальной защиты населения по городу Ураю Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	15	
Исполнители проекта	Кушнир Алексей Анатольевич, главный врач	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская больница медицинской реабилитации»	15	
Исполнители проекта	Сподар Юрий Степанович, главный врач	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая больница»	15	
Исполнители проекта	Плутова Анастасия Александровна, руководитель	Бюро медико-социальной экспертизы №12 ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»	15	
Исполнители проекта	Подбуцкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай	администрация города Урай	5	
Исполнители проекта	Кашеева Ульяна Викторовна, начальник управления по культуре и социальным вопросам	администрация города Урай	5	
Исполнители проекта	Ермакова Кристина Викторовна, специалист-эксперт управления по культуре и социальным вопросам	администрация города Урай	10	
Исполнители проекта	Архипов Вадим Викторович, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму	администрация города Урай	5	

Шифр проекта 010-МПО от «29» августа 2022 г.
(дата запуска проекта)

**Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай
(«Комплексная реабилитационная среда»)**

II. Сводный план проекта

Раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам»

План проекта по контрольным точкам					
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проведение заседания Координационного совета по делам инвалидов города Урай с целью картирования имеющейся базы реабилитационного оборудования, а также утверждения перечня реабилитационного оборудования, необходимого для формирования комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата	14.10.2022	Протокол заседания	Кащеева У.В.	Подбукцкая Е.Н.
2	Проведение анализа кадрового состава учреждений здравоохранения, социальной защиты и спорта с целью оценки потребности в привлечении специалистов по реабилитационной работе	25.10.2022	Официальные письма учреждений	Кащеева У.В.	Подбукцкая Е.Н.
3	Определение и утверждение перечня оборудования необходимого для формирования комплексной реабилитационной среды с местом их размещения	10.12.2022	Утвержденный перечень оборудования	Кащеева У.В. Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбукцкая Е.Н.

4	Разработка модели взаимодействия учреждений оказываемых реабилитационные услуги	25.01.2023	Протокол заседания Рабочей группы муниципального проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно- двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»)	Кащеева У.В. Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
5	Мониторинг стоимости реабилитационного оборудования	10.12.2022	Расчет расходов на приобретение оборудования	Кащеева У.В. Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
6	Определение источника финансирования для реализации проекта «Формирования комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата» на приобретение реабилитационного оборудования	25.01.2023	Протокол заседания Рабочей группы муниципального проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно- двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»)	Кащеева У.В. Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
7	Оценка помещений на предмет возможности размещения приобретенного оборудования	15.08.2023	Информационная справка БУ ХМАО – Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»	Кащеева У.В. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.

8	Комплектование кадровой базы для проведения реабилитационных мероприятий	01.12.2023	Штатное расписание учреждения	Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
9	Информирование инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в реабилитационных услугах, комплексными реабилитационными услугами	15.12.2023	Публикация в официальных группах в социальных сетях	Кащеева У.В. Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
10	Апрбация реабилитационных мероприятий	25.12.2023	Отчет учреждений о количестве оказанных услуг по ИПРА	Капустин Р.А. Неводничкова М.А. Сподар Ю.С. Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.
11	Направление письма в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выявленной необходимости поставки 2 единиц реабилитационного оборудования	15.02.2024	Официальное письмо	Кащеева У.В.	Подбущая Е.Н.
12	Поставка 2 единиц реабилитационного оборудования в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»	01.09.2024	Публикация в официальных группах в социальных сетях	Кушнир А.А.	Подбущая Е.Н.

Шифр проекта 010-МПО от «29» августа 2022 г.

(дата запуска проекта)

Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай («Комплексная реабилитационная среда»)

Раздел 2.2 «План финансового обеспечения проекта»

Расходы на реализацию проекта							
№ п/п	Вид источника финансирования[1]	Документ - основание финансирования[2]	Статус средств (утверждены/ запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)			
				Всего	в том числе по периодам (в годах)		
					2022	2023	2024
1	федеральный бюджет	Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение»	запланированы к утверждению	49,492.00		41,095.00	8,397.00
ИТОГО:				49,492.00		41,095.00	8,397.00

[1] Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый.

[2] Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.