

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель главы города Урай,
заместитель председателя Проектного комитета

С.П. Новосёлова

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 17 марта 2022 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал заседаний

1. Рассмотрение планового завершения проекта «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года».

Докладывает:

Никитина Татьяна Валерьевна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

2. О реализации проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».

Докладывает:

Ашихмин Андрей Юрьевич, исполняющий обязанности главы города Урай.

3. О реализации национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 17.03.2022.

Докладывает:


Никитина Татьяна Валерьевна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Секретарь проектного комитета



Т.В. Никитина

Согласовано:



Л.В. Уланова

ПРОТОКОЛ №7
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения:

17 марта 2022 года

Начало заседания:

11 часов 00 минут

Место проведения:

город Урай, малый зал заседаний

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя Проектного комитета;
2	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	исполняющий обязанности главы города Урай;
3	Емшанова Наталья Викторовна	-	исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай;
4	Хусаинова Ирина Валериевна	-	Председатель комитета по финансам администрации города Урай;
5	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай;
6	Куницына Марина Сергеевна	-	исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай;
7	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
8	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

Приглашенные

1	Лаушкин Олег Александрович	-	начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;
2	Аристархова Елена Викторовна	-	исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению

			муниципального жилого фонда администрации города Урай;
3	Сафин Алик Альфретович	-	исполняющий обязанности начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.
4	Лебедев Сергей Юрьевич	-	исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение планового завершения проекта «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года».

(Докладчик: Никитина Т.В., Выступающие: Ашихмин А.Ю., Новосёлова С.П)

Отметить:

1.1. Представление ответственными исполнителями проектов итоговых отчетов в муниципальный проектный офис в срок (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Решили:

1.2. Принять к сведению итоговые отчеты по проекту «Обеспечение реализации в городе Урай инициативных проектов, участников регионального конкурса инициативных проектов 2021 года».

1.3. Принять решение о закрытии проекта, освободить участников команды от выполнения проектных ролей.

1.4. Администратору проекта (Никитиной Т.В.) подготовить архив проекта для последующего хранения.

1.5. Комитету по финансам администрации города Урай (Хусаиновой И.В.) провести анализ планируемых к реализации инициативных проектов на территории города Урай в 2022 году, подготовить и предоставить в муниципальный проектный офис проектную инициативу (в соответствии с постановлением администрации города Урай от 31.03.2017 №798 «Об утверждении формы проектной инициативы и требований к ее содержанию»).

Срок в течение 2 квартала 2022 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О реализации проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».

(Докладчик: Ашихмин А.Ю. Выступающие: Фильченко Л.В., Куницына М.С., Новосёлова С.П., Лаушкин О.А., Аристархова Е.В.)

Отметить:

2.1. По проекту «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай» по итогам рабочего совещания, состоявшегося 09.02.2022, подготовлены и представлены в муниципальный проектный офис слайды по характеристике аварийного и непригодного жилого фонда, текущим и планируемым стройплощадкам, расчетной потребности объемов бюджетных средств для выкупа построенного жилья до 2024 года (приложение 8).

Решили:

2.2. МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.):

актуализировать перечень объектов жилищного строительства в городе Урай с 2022 по 2024 годы, проценты готовности объектов, а также дополнить таблицу графой «Ожидаемая дата готовности объекта». Предоставить информацию в муниципальный проектный офис;

Срок до 25.03.2022

подготовить и направить в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай пакет документов по площадке «Многоквартирный дом в районе д/с №10 «Снежинка» для проведения аукциона по предоставлению земельного участка в аренду;

Срок до 31.03.2022

по площадкам «Многоквартирный дом в микрорайоне 1Д (на месте ж/д 26-28)» и «4-х этажный дом №2д в микрорайоне 1Д, в районе участка №5» утвердить планировочную документацию;

Срок до 10.06.2022

2.3. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.) завершить расселение многоквартирного дома по адресу 1Г-39 и подготовить постановление о сносе многоквартирного дома. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкину О.А.) подготовить расчет на снос многоквартирного дома по адресу 1Г-39, определить источник финансирования (при нехватке денежных

средств) и организовать торги по выбору подрядной организации по выполнению сноса.

Срок до 30.04.2022

2.4. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.) актуализировать таблицы: «Расчетная потребность необходимых объемов бюджетных средств для выкупа построенного жилья в 2022, 2023 и 2024 годах», «Расчетная стоимость по освобождению площадок, тыс.рублей» в части уточнения расходов.

Срок: по истечению 2-ух дней после утверждения приказов РСТ Югры об утверждении нормативов (показателей) средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по кварталам 2022 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. О реализации национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 17.03.2022

(Докладчик: Никитина Т.В. Выступающие: Ашихмин А.Ю., Новосёлова С.П., Уланова Л.В.)

Решили:

3.1. Прилагаемую информацию о реализации национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 17.03.2022 принять к сведению (приложение 9).

3.2. Ответственным исполнителям за реализацию национальных проектов (Фильченко Л.В., Белова С.В., Гарифов В.Р., Кашеева У.В., Зайцева Л.В., Архипов В.В.):

осуществлять контроль за достижением установленных целевых показателей и мероприятий на 2022 год;

Срок: постоянно

предоставлять отчеты в муниципальный проектный офис для подготовки сводной информации представления на заседаниях Проектного комитета администрации города Урай и в органы исполнительной власти через информационную систему управления проектной деятельностью.

Срок ежемесячно до 25 числа

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 ГОЛОСОВ

ПРОТИВ 0 ГОЛОСОВ

Заместитель председателя
Проектного комитета



С.П. Новосёлова

Секретарь проектного комитета




Т.В. Никитина

Согласовано:



А.Ю. Ашихмин



Л.В. Уланова