

УТВЕРЖДАЮ:
глава города Урай

Т.Р. Закирзянов

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 23 июня 2022 года
Начало заседания: 15 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал заседаний

✓ 1. Рассмотрение проектной инициативы «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».
Докладывает: Подбуккая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай.

✓ 2. Рассмотрение проектной инициативы «Спорт в каждый двор».
Докладывает: Подбуккая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай.

✓ 3. Рассмотрение проектной инициативы «Создание военно-патриотического направления в городе Урай».
Докладывает: Хотинецкий Олег Николаевич, заместитель главы города Урай.

4. Рассмотрение проектной инициативы «Бережливое управление в городе Урай».
Докладывает: Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

5. О реализации проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».
Докладывает: Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

6. Разное.

Секретарь проектного комитета

Т.В. Никитина

Согласовано:

С.П. Новосёлова

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения:

23 июня 2022 года

Начало заседания:

15 часов 00 минут

Место проведения:

город Урай, малый зал заседаний

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя Проектного комитета;
3	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Хотинецкий Олег Николаевич	-	заместитель главы города Урай;
5	Подбущкая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
6	Хусаинова Ирина Валериевна	-	председатель комитета по финансам администрации города Урай;
7	Минибаева Наталья Владимировна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай;
8	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
9	Парфентьева Алла Александровна	-	исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

Приглашенные

1	Аристархова Елена Викторовна	-	исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
2	Гробовец Владимир Анатольевич	-	директор МКУ «Управление капитального строительства города

			Урай»;
3	Гарифов Вадим Рафаилович	-	начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай».

(Докладчик: Ашихмин А.Ю., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Новосёлова С.П., Парфентьева А.А., Аристархова Е.В., Гробовец В.А., Гарифов В.Р.)

Отметить:

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай» представлена в муниципальный проектный офис информация о ходе реализации проекта (приложение 5).

Решили:

1.2. Назначить руководителем проекта Ашихмина Андрея Юрьевича, первого заместителя главы города Урай.

1.3. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.):

актуализировать информацию по аварийному и непригодному жилищному фонду на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в части добавления столбца «Общая площадь жилых помещений, кв.метров» с отображением в конце итогового результата;

актуализировать таблицу «Расчет потребности в бюджетных средствах» в части приобретения квартир в новостройках и выплаты возмещения собственникам квартир;

в таблице «Планируемые к строительству многоквартирные жилые дома в городе Урай. Ожидаемый ввод 2023», «Планируемые к строительству многоквартирные жилые дома в городе Урай. Ожидаемый ввод 2024», «Планируемые к строительству многоквартирные жилые дома в городе Урай. Ожидаемый ввод 2025», «Планируемые к строительству многоквартирные жилые дома в городе Урай. Ожидаемый ввод 2026» столбец «Конъюнктурный обзор» переименовать в «Не расселенные дома» и своевременно вносить актуальную информацию по домам, по которым не осуществлено расселение граждан в рамках обозначенных площадок;

Срок до 22.07.2022

1.4. МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.):

в таблице «Строящиеся многоквартирные дома в городе Урай. Плановый ввод 2022» структурировать перечень объектов жилищного строительства в городе Урай по проценту готовности, дополнить столбцом «Ожидаемая дата готовности объекта»;

Срок до 22.07.2022

по площадкам «Многоквартирный дом в микрорайоне 1Д (на месте ж/д 26-28)» и «4-х этажный дом №2д в микрорайоне 1Д, в районе участка №5» утвердить планировочную документацию;

Срок до 15.07.2022

рассмотреть правовую и техническую возможность применения проекта 7-этажного дома (аналогичного ж.д. № 6 мкр.1) при строительстве на земельном участке по действующему договору аренды в мкр. Д (уч.5) (совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай);

Срок до 30.06.2022

учесть в плане реализации проекта отдельный план мероприятий по формированию земельного участка под МЖД, сблокированный со строящимся жилым домом в мкр. Г, участок № 44а.

Срок до 22.07.2022

1.5. МКУ «Управление капитального строительства города Урай» (Гробовец В.А.):

актуализировать таблицу «Расчет потребности в бюджетных средствах» в части расчета потребности по инженерным сетям;

проработать вопрос с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о подготовке земельного участка в районе д/с №10 «Снежинка» под многоквартирное жилищное строительство.

Срок до 22.07.2022

1.6. Переименовать проект «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории города Урай» на «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

1.7. Руководителю проекта (Ашихмин А.Ю.) совместно с ответственными исполнителями проекта провести анализ раздела 2.1. «План проекта по контрольным точкам» сводного плана проекта в части оптимизации контролируемых мероприятий и предоставить предложения по внесению изменений в муниципальный проектный офис. Представить в муниципальный проектный офис запрос на изменение в паспорт проекта.

Срок до 22.07.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов
ПРОТИВ 0 голосов

2. Рассмотрение проектной инициативы «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай».

(Докладчик: Подбущая Е.Н., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Новосёлова С.П., Ашихмин А.Ю.)

Отметить:

2.1. Проектная инициатива «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 1).

Решили:

2.2. Принять проектную инициативу, запустить проект.

2.3. Внести дополнения в группу планирования проекта:

Бусарева Елена Алексеевна, депутат Думы города Урай, тренер по адаптивному виду спорта БУ «Центр адаптивного спорта Югры»;

Петренко Елена Владимировна, инвалид, член Урайской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). Провести очередное обсуждение хода реализации проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» в рамках заседания Проектного комитета на базе культурно-исторического центра с приглашением вышеуказанных лиц.

2.4. Назначить руководителем проекта Подбущую Елену Николаевну, заместителя главы города Урай.

2.5. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 22.07.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов
ПРОТИВ 0 голосов

3. Рассмотрение проектной инициативы «Спорт в каждый двор».

(Докладчик: Подбущая Е.Н., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Новосёлова С.П., Ашихмин А.Ю., Хусаинова И.В.)

Отметить:

3.1. Проектная инициатива «Спорт в каждый двор» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 2).

Решили:

3.2. Принять проектную инициативу, запустить проект.

3.3. Назначить руководителем проекта Подбужкую Елену Николаевну, заместителя главы города Урай.

3.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 22.07.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4. Рассмотрение проектной инициативы «Бережливое управление в городе Урай».

(Докладчик: Ашихмин А.Ю., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Новосёлова С.П., Ашихмин А.Ю., Осипова С.А.)

Отметить:

4.1. Проектная инициатива «Бережливое управление в городе Урай» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 4).

Решили:

4.2. Принять проектную инициативу, запустить проект.

4.3. Назначить руководителем проекта Закирзянова Тимура Раисовича, главу города Урай.

4.4. Участникам проекта (Ашихмин А.Ю., Хотинецкий О.Н., Емшанова Н.В., Новосёлова С.П., Подбужкая Е.Н., Осипова С.А.) обеспечить разработку направлений подпроектов, сформировать команды и сводные планы подпроектов.

Срок: до 26.07.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

5. Рассмотрение проектной инициативы «Создание военно-патриотического направления в городе Урай».

(Докладчик: Хотинецкий О.Н., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Новосёлова С.П., Ашихмин А.Ю.)

Отметить:

5.1. Проектная инициатива «Создание военно-патриотического направления в городе Урай» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 3).

Решили:

5.2. Принять проектную инициативу, запустить проект.

5.3. Назначить руководителем проекта Хотинецкого Олега Николаевича, заместителя главы города Урай.

5.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 08.08.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного комитета

Т.Р. Закирзянов

Секретарь проектного комитета

Т.В. Никитина

Согласовано:

С.П. Новосёлова

Н.В. Минибаева