

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 23 сентября 2022 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал заседаний

1. О реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

Докладывает: Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

Докладывает: Никитина Татьяна Валерьевна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Заместитель председателя
Проектного комитета



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
115D8CA6C7A5C66ACFE802949C4C3227
Владелец Новосёлова Светлана Петровна
Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

С.П. Новосёлова

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 23 сентября 2022 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: город Урай, малый зал заседаний

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя Проектного комитета;
2	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
3	Фильченко Людмила Васильевна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».
4	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай.
5	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай;

Приглашенные

1	Белова Светлана Викторовна	-	начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
2	Гробовец Владимир Анатольевич	-	директор МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;
3	Гарифов Вадим Рафаилович	-	начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.
4	Лаушкин Олег Александрович	-	начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

(Докладчик: Ашихмин А.Ю., Выступающие: Фильченко Л.В., Белова С.В., Гробовец В.А.,
Куницына М.С., Гарифов В.Р., Лаушкин О.А.)

Отметить:

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 1).

Решили:

1.2. Информацию о реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» принять к сведению.

1.3. Провести работу по корректировке презентационного материала для демонстрации реализации проекта на заседании Проектного комитета:

1.3.1. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.) на слайде «Строящиеся многоквартирные дома жилые дома в городе Урай. Плановый ввод 2022» в таблицу «Расчет потребности в бюджетных средствах» вносить актуальную информацию по расчету потребности в бюджетных средствах, а также актуальную информацию по расселенным домам к заседанию Проектного комитета;

1.3.2. МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.) на слайде «Планируемые к строительству многоквартирные дома жилые дома в городе Урай. Ожидаемый ввод 2023» добавить столбец «Местоположение земельного участка»;

1.3.3. Администратору проекта (Никитиной Т.В.):

на слайде «Общее количество аварийных и непригодных домов на территории города Урай» в таблицах «Признаны аварийными» и «Признаны непригодными» исключить разбивку по домам. Информацию формировать согласно опубликованных реестров непригодного и аварийного жилья на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в виде общего итога по всем домам;

исключить таблицу «Планируемые аукционы по предоставлению земельных участков 2022-2023».

1.4. Продолжить работу по реализации проекта:

1.4.1. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.):

актуализировать информацию по аварийному и непригодному жилищному фонду на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в части добавления столбца «Общая площадь жилых помещений, кв.метров» с отображением в конце итогового результата;

Срок ежеквартально

проводить расчет дополнительной потребности в средствах окружного бюджета для софинансирования приобретения новостроек;

Срок еженедельно

расселить дома, обеспечивающие строительные площадки 2024 года (Г-56, 62, 18А, А-20, 33);

Срок до 01.04.2023

1.4.2. Правовому управлению администрации города Урай (Куницыной М.С.) совместно с управлением по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Беловой С.В.) проработать вопрос о возможностях снятия с кадастрового учета дома по адресу Г-8.

Срок до 15.11.2022

1.4.3. МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.) подготовить пакеты документов для организации проведения аукционов по участкам, планируемым к строительству в 2023 году;

Срок до 15.10.2022

1.4.4. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (Лаушкину О.А.) совместно с МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Фильченко Л.В.) взять на контроль защиту тарифов на технологическое присоединение к сетям тепло-водо-снабжения ресурсоснабжающими организациями города Урай;

Срок постоянно

1.4.5. Управлению по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай (Гарифову В.Р.) провести аукционы по предоставлению земельных участков в аренду по участкам, планируемым к строительству в 2023 году;

Срок до 05.12.2022

1.4.6. МКУ «Управление капитального строительства города Урай» (Гробовцу В.А.) продолжить проработку вопроса по подготовке земельного участка в районе д/с №10 «Снежинка» под многоквартирное жилищное строительство.

Срок постоянно

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 5 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

(Докладчик: Ашихмин А.Ю., Выступающие: Фильченко Л.В., Гробовец В.А.)

Отметить:

исполненными и снять с контроля п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 23.06.2022 №2.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 5 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Заместитель председателя
Проектного комитета



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

115D8CA6C7A5C66ACFE802949C4C3227

Владелец Новосёлова Светлана Петровна

Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

С.П. Новосёлова

Секретарь проектного комитета

Т.В. Никитина

Тел.8(34676)3-51-78 (доп.063)