

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 17 ноября 2022 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» по состоянию на 16.11.2022.

Докладывает: Шкромиды Елены Викторовны, начальника отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

1.1. «Совершенствование управленческих процессов в органах местного самоуправления города Урай (использование цифровых технологий для оптимизации процессов)».

Докладывает: Осипова Светлана Анатольевна, начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай.

1.2. «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывает: Бунина Анастасия Юрьевна, заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.

1.3. «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики».

Докладывает: Зайцева Лариса Викторовна, начальник управления образования администрации города Урай.

1.4. «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай».

Докладывает: Лаушкин Олег Александрович, начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;

Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №8
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 17 ноября 2022 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Хусаинова Ирина Валериевна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай, председатель комитета по финансам администрации города Урай;
3	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Хусаинов Роман Альвиртович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
5	Богданов Сергей Петрович	-	исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
6	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
7	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
8	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Бунина Анастасия Юрьевна	-	заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;
2	Зайцева Лариса Викторовна	-	начальник управления образования администрации города Урай;
3	Лаушкин Олег Александрович	-	начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
4	Аристархова Елена Викторовна	-	исполняющий обязанности начальника управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» по состоянию на 16.11.2022

(Выступающие: Закирзянов Т.Р.)

1.1. Подпроект «Совершенствование управленческих процессов в органах местного самоуправления города Урай (использование цифровых технологий для оптимизации процессов)»

(Докладывает: Осипова С.А. Выступающие: Закирзянов Т.Р.)

Отметить:

На отчетную дату запланировано выполнение 3 мероприятий, 3 мероприятия выполнены в срок. Отклонений нет. По оценке ответственного исполнителя подпроекта отмечено отсутствие рисков срывов плановых сроков (приложение 1).

Решили:

1.1.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 16.11.2022 принять к сведению (приложение 2).

1.1.2. Ответственному исполнителю подпроекта (Осипова С.А.):
подготовить расчет по экономической эффективности при переводе Думы города Урай на электронный документооборот;

Срок: до 25.11.2022

подготовить информационное письмо в Думу города Урай о переходе на электронный документооборот;

Срок: до 30.11.2022

осуществлять контроль за исполнением установленных планом контрольных точек и своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис отчеты по исполнению мероприятий.

Срок: постоянно

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

1.2. Подпроект «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»

(Докладывает: Бунина А.Ю. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Уланова Л.В., Куницына М.С.)

Отметить:

1.2.1. На отчетную дату запланировано выполнение 5 мероприятий, 1 мероприятие выполнено в срок, 4 мероприятия выполнены с нарушением установленных сроков (№№2, 3, 4, 5). По оценке ответственного исполнителя подпроекта срывы сроков контрольных точек не повлияют на достижение конечного результата реализации проекта в установленный подпроектом срок (приложение 3).

Решили:

1.2.2. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 16.11.2022 принять к сведению (приложение 4).

1.2.3. Ответственному исполнителю подпроекта (Бунина А.Ю.):

подготовить предварительный анализ эффективности использования рабочего времени работников управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, по которым проведена фотография рабочего времени;

Срок: до 25.11.2022

осуществлять контроль за исполнением установленных планом контрольных точек и своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис отчеты по исполнению мероприятий.

Срок: постоянно

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

1.3. Подпроект «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики»

(Докладывает: Зайцева Л.В., Выступающие: Закирзянов Т.Р., Бунина А.Ю., Уланова Л.В.,
Куницына М.С., Хусаинова И.В.)

Отметить:

1.3.1. 02.11.2022 ответственным исполнителем подпроекта (Зайцева Л.В.) в муниципальный проектный офис поступил запрос на изменение в сводный план подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики». Предлагается внести корректировки в соответствии с утверждением постановления администрации города Урай от 27.10.2022 №2674 «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 15.07.2022 №1685» (приложение 5).

Предоставленные изменения в сводный план проекта соответствуют параметрам, зафиксированным в управленческих документах (постановление администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

1.3.2. На отчетную дату запланировано выполнение 23 мероприятий, 14 мероприятий выполнено в срок, 11 мероприятия выполнены с нарушением установленных сроков. По оценке ответственного исполнителя подпроекта срывы сроков контрольных точек не повлияют на достижение конечного результата реализации проекта в установленный подпроектом срок (приложение 6).

Решили:

1.3.3. Принять запрос на изменение в сводный план подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики».

1.3.4. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 16.11.2022 принять к сведению (приложение 7).

1.3.5. Ответственному исполнителю подпроекта (Зайцева Л.В.):

провести конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы на должности: начальник отдела образования и начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации города Урай;

Срок: до 10.01.2023

осуществлять контроль за исполнением установленных планом контрольных точек и своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис отчеты по исполнению мероприятий.

Срок: постоянно

1.3.6. Заместителю начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Бунина А.Ю.) провести конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы управления образования администрации города Урай;

Срок: до 30.12.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

1.4. Подпроект «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай»

(Докладывает: Лаушкин О.А., Ашихмин А.Ю. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Хусаинова И.В., Зайцева Л.В.)

Отметить:

1.4.1. На отчетную дату запланировано выполнение 1 мероприятия, 1 мероприятие выполнено в срок. Отклонений нет (приложение 8).

Решили:

1.4.2. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 16.11.2022 принять к сведению (приложение 9).

1.4.3. Ответственному исполнителю подпроекта (Лаушкин О.А.) и куратору подпроекта (Ашихмин А.Ю.) провести рабочую встречу по заключению энергосервисного контракта по уличному освещению с расчетом и анализом финансовой модели.

Срок: до 25.11.2022

1.4.4. Ответственному исполнителю подпроекта (Лаушкин О.А.) осуществлять контроль за исполнением установленных планом контрольных точек и своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис отчеты по исполнению мероприятий.

Срок: постоянно

1.4.5. Куратору проекта (Ашихмин А.Ю.) совместно с начальником МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (О.А. Лаушкин) подготовить сводную информацию по энергосберегающим мероприятиям по каждому получателю бюджетных средств в разрезе энергетических и коммунальных ресурсов.

Срок: до 25.11.2022

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р Закирзянов