

**ПРОТОКОЛ №9**  
**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

Дата проведения: 30 ноября 2022 года  
Начало заседания: 14 часов 30 минут  
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|   |                                |   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович      | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета;                                             |
| 2 | Новосёлова Светлана Петровна   | - | заместитель главы города Урай, заместитель Председателя Проектного комитета;                     |
| 3 | Ашихмин Андрей Юрьевич         | - | первый заместитель главы города Урай;                                                            |
| 4 | Осипова Светлана Анатольевна   | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;            |
| 5 | Хусаинова Ирина Валериевна     | - | председатель комитета по финансам администрации города Урай;                                     |
| 6 | Минибаева Наталья Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай. |

**Приглашенные**

|   |                              |   |                                                                                                  |
|---|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бунина Анастасия Юрьевна     | - | заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай; |
| 2 | Сиденко Лианелла Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» по состоянию на 30.11.2022**

---

(Выступающие: Т.Р. Закирзянов, Е.В.Шкромид)

**1.1. Подпроект «Совершенствование управленческих процессов в органах местного самоуправления города Урай (использование цифровых технологий для оптимизации процессов)»**

---

(Докладывает: С.А. Осипова Выступающие: Т.Р. Закирзянов, С.П. Новосёлова)

**Отметить:**

1.1.1. Исполнение протокольных поручений заседания Проектного комитета администрации города Урай от 17.11.2022 в установленный срок.

**Решили:**

1.1.2. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 30.11.2022 принять к сведению (приложение 1);

1.1.3. Управлению экономического развития (Л.В. Уланова) совместно с ответственным исполнителем подпроекта (С.А. Осипова) подготовить расчет по экономической эффективности при переходе Думы города Урай на электронный документооборот.

**Срок: до 14.12.2022**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 6 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**1.2. Подпроект «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»**

---

(Докладывает: А.Ю. Бунина Выступающие: Т.Р. Закирзянов )

**Отметить:**

1.2.1. Исполнение протокольных поручений заседания Проектного комитета администрации города Урай от 17.11.2022 в установленный срок.

**Решили:**

1.2.2. Прилагаемую информацию о ходе реализации подпроекта по состоянию на 30.11.2022 принять к сведению (приложение 2).

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 6 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**1.3. Подпроект «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» (Энергосервисный контракт по уличному освещению)**

---

(Докладывает: А.Ю. Ашихмин, Л.А. Сиденко Выступающие: Т.Р. Закирзянов, С.П. Новосёлова)

**Отметить:**

1.3.1. Исполнение протокольных поручений заседания Проектного комитета администрации города Урай от 17.11.2022 в установленный срок.

**Решили:**

1.3.2. Ответственному исполнителю подпроекта (О.А. Лаушкин) и куратору подпроекта (А.Ю. Ашихмин) предоставить в управление экономического развития заявку на определение подрядчика для выполнения работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Урай.

**Срок: до 15.12.2022**

1.3.3. Ответственному исполнителю подпроекта (О.А. Лаушкин) предложить энергосервисным компаниям города рассмотреть варианты участия в торгах по заключению энергосервисного контракта в целях выполнения п. 1.3.2.

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 6 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного  
комитета,  
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193  
Владелец Закирзянов Тимур Раисович  
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р Закирзянов

**ПОВЕСТКА**  
**Заседания Проектного комитета администрации города Урай**

Дата проведения: 30 ноября 2022 года  
Начало заседания: 14 часов 30 минут  
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

1. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» по состоянию на 30.11.2022.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

1.1. «Совершенствование управленческих процессов в органах местного самоуправления города Урай (использование цифровых технологий для оптимизации процессов)».

Докладывает: Осипова Светлана Анатольевна, начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай.

1.2. «Совершенствование трудовых процессов в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывает: Бунина Анастасия Юрьевна, заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай.

1.3. «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай».

Докладывает: Лаушкин Олег Александрович, начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;

Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

Председатель Проектного  
комитета,  
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
159F73D6A4D2081C0C26B5451974E193  
Владелец Закирзянов Тимур Раисович  
Действителен с 25.05.2022 по 18.08.2023

Т.Р Закирзянов