

**ПРОТОКОЛ №10**  
**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**

Дата проведения: 19 декабря 2022 года  
Начало заседания: 16 часов 00 минут  
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|   |                              |   |                                                                                                  |
|---|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Закирзянов Тимур Раисович    | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета;                                             |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич       | - | первый заместитель главы города Урай;                                                            |
| 3 | Подбущкая Елена Николаевна   | - | заместитель главы города Урай;                                                                   |
| 4 | Куницына Марина Сергеевна    | - | начальник правового управления администрации города Урай;                                        |
| 5 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;            |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна    | - | начальник управления экономического развития администрации города Урай;                          |
| 7 | Фильченко Людмила Васильевна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

**Приглашенные**

|   |                               |   |                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Белова Светлана Викторовна    | - | начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;                                              |
| 2 | Гробовец Владимир Анатольевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства города Урай»;                                                                                 |
| 3 | Сажнев Дмитрий Владимирович   | - | начальник договорного отдела по оформлению прав на муниципальные земли комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».**

(Докладывает: Ашихмин А.Ю. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Фильченко Л.В., Гробовец В.А., Белова С.В.)

**Отметить:**

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 1).

**Решили:**

1.2. Информацию о реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» принять к сведению.

1.3. Руководителю проекта (Ашихмину А.Ю.) совместно с ответственными исполнителями проекта:

провести оценку реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» в течение трехлетнего периода (2023-2025 годы);

подготовить презентационный материал оценки реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» в течение трехлетнего периода (2023-2025 годы) для представления на очередном заседании членам Проектного комитета администрации города Урай.

**Срок до 16.01.2023**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**2. Рассмотрение проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года»**

---

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Фильченко Л.В.)

**Отметить:**

2.1. Проектная инициатива «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 2).

**Решили:**

2.2. Принять проектную инициативу, запустить проект.

2.3. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

2.4. Назначить:

куратора проекта – Новосёлову Светлану Петровну, заместителя главы города Урай;

руководителя проекта – Уланову Ларису Викторовну, начальника управления экономического развития администрации города Урай;

заказчика проекта – Закирзянова Тимура Раисовича, главу города Урай.

2.5. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

**Срок: до 16.01.2023**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**3. О реализации национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 19.12.2022**

---

(Докладывает: Шкромидова Е.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р.)

**Отметить:**

3.1. Муниципальным проектным офисом проведен анализ показателей национальных проектов по городу Урай по состоянию на 16.12.2022 года. По итогам анализа определено фактическое исполнение всех 26 установленных для города Урай значений ключевых показателей национальных проектов в 2022 году (приложение 3).

**Решили:**

3.2. Принять выполнение показателей национальных проектов по городу Урай по состоянию на 16.12.2022.

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.**

---

(Докладывает: Шкромиды Е.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Фильченко Л.В., Сажнев Д.В.)

**Отметить:**

4.1. Отметить исполнение и снять с контроля п. 2.2 протокола №1 от 17.03.2022, п.п. 1.4.2, 1.4.3 протокола №5 от 23.09.2022.

4.2. Отметить неисполнение п. 1.4.5 «Подготовить пакеты документов для организации проведения аукционов по участкам, планируем к строительству в 2023 году» протокола №5 от 23.09.2022 по причине отклонения согласования проектов постановлений о проведении аукциона в связи с имеющимися разногласиями по выданным техническим условиям. Проекты постановлений о проведении аукционов повторно подготовлены и направлены для организации аукционов по участкам.

4.3. По состоянию на 19.12.2022 года на постоянном исполнении находится 8 поручений. По 1 поручению срок исполнения не наступил (приложение 4).

**Решили:**

4.2. Перенести срок исполнения п. 1.4.5. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай №5 от 23.09.2022 «Провести аукционы по предоставлению земельных участков в аренду по участкам, планируем к строительству в 2023 году».

**Срок: до 22.02.2023**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного  
комитета,  
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02  
Владелец Закирзянов Тимур Раисович  
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов

**УТОЧНЕННАЯ ПОВЕСТКА**  
**Заседания Проектного комитета администрации города Урай**

Дата проведения: 19 декабря 2022 года  
Начало заседания: 16 часов 00 минут  
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

1. О реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

Докладывает: Ашихмин Андрей Юрьевич, первый заместитель главы города Урай.

2. Рассмотрение проектной инициативы «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

Докладывает: Уланова Лариса Викторовна, начальник управления экономического развития администрации города Урай

3. О реализации национальных проектов на территории города Урай по состоянию на 19.12.2022.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Председатель Проектного  
комитета,  
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02  
Владелец Закирзянов Тимур Раисович  
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов