

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата проведения: 27 апреля 2023 года
Начало заседания: 11 часов 00 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

1. О ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывает: Лаушкин Олег Александрович, начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай».

2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»).

Докладывает: Ермакова Кристина Викторовна, исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай.

3. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап проекта – освоение программы «Парашютная подготовка»).

Докладывает: Эннс Сергей Васильевич, исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики администрации города Урай.

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

5. Разное.

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 27 апреля 2023 года

Начало заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя проектного комитета;
3	Ашихмин Андрей Юрьевич	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Волошин Геннадий Геннадьевич	-	заместитель главы города Урай;
5	Данилов Михаил Викторович	-	заместитель главы города Урай;
6	Подбущкая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
7	Заливина Алёна Юрьевна	-	исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Минибаева Наталья Владимировна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Ермакова Кристина Викторовна	-	исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;
2	Лаушкин Олег Александрович	-	начальник МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства города Урай»;
3	Эннс Сергей Васильевич	-	исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

(Докладывает: Лаушкин О.А. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Ашихмин А.Ю., Подбущая Е.Н., Новосёлова С.П.)

Отметить:

1.1. Информация о ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение1).

Решили:

1.2. Информация о ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» принять к сведению.

1.3. Руководителю проекта (Ашихмину А.Ю.) взять на усиленный контроль исполнение пунктов реализации статус-отчёта.

1.4. Ответственному исполнителю (Лаушкину О.А.) представить в муниципальный проектный офис акт инвентаризации объектов уличного освещения.

Срок: до 28 апреля 2023 года

1.5. Руководителю проекта (Ашихмину А.Ю.) сформировать рабочую группу с руководителями муниципальных учреждений и главными распорядителями бюджетных средств с привлечением эксперта из муниципального казенного учреждения «Управление жилищно – коммунального хозяйства» для формирования анализа по выявлению обоснованного (необоснованного) перерасхода и формированию предложений по снижению потребления энергетических ресурсов. Представить в муниципальный проектный офис протокол заседания рабочей группы.

Срок: до 30 мая 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»).

(Докладывает: Ермакова К.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Подбущая Е.Н.)

Отметить:

2.1. Руководителем проекта (Кашеевой У.В.) 07.04.2023 в муниципальный проектный офис представлен запрос на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда») (приложение 2).

2.2. Информация о ходе реализации проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда») представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 3).

Решили:

2.3. Принять запрос на изменения в сводный план проекта по контрольным точкам в части исключения пунктов 7, 8, 9 раздела 2.1.

2.4. Муниципальному проектному офису (Шкромиды Е.В.) внести изменения в сводный план проекта.

Срок до 02.05.2023

2.5. Руководителю проекта (Кашеевой У.В.) внести изменения в сводный план по контрольным точкам в части дополнения пунктов по подготовке помещения и финансового обеспечения проекта.

Срок: до 05 июня 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. Рассмотрение паспорта и сводного плана проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап проекта – освоение программы «Парашютная подготовка»).

(Докладывает: Эннс С.В. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Подбужкая Е.Н., Данилов М.В.)

Отметить:

3.1. Руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) 19.04.2023 представлен в муниципальный проектный офис паспорт и сводный план проекта (приложение 4).

Решили:

3.2. Утвердить паспорт проекта и сводный план проекта.

3.3. Руководителю проекта (Хусаинову Р.А.) осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

3.4. Ответственным исполнителям проекта ежемесячно готовить статус-отчеты по проекту и направлять в муниципальный проектный офис.

3.5. Куратору проекта (Данилову М.В.) изучить возможность включения в проект РОО «Авиацентр» (руководитель - Меньшиков В.А., АНО «СКИФ» (руководитель - Карпухин С.Н.), «Урайский страйкбол» (руководитель – Зимин М.А.)

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 8 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

(Докладывает: Шкромиды Е.В.)

Отметить:

4.1. Считать выполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.3, 2.5, 5.4 протокола №2 от 23.06.2022, пунктом 1.4 протокола №4 от 29.08.2022, пунктами 2.5, 2.6

протокола №1 от 26.01.2023 заседаний Проектного комитета администрации города Урай.

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02

Владелец Закирзянов Тимур Раисович

Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов