

ПРОТОКОЛ №8
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 06 октября 2023 года

Начало заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя проектного комитета;
3	Покровский Вячеслав Владимирович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
4	Хусаинов Роман Альвиртович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
5	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
6	Капустин Родион Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
7	Богданов Сергей Петрович	-	исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Хусаинова Ирина Валерьевна	-	председатель комитета по финансам администрации города Урай;
10	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Макарова Людмила Васильевна	-	исполняющий обязанности начальника управления по управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
2	Бунина Анастасия Юрьевна	-	заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;
3	Зайцева Лариса Викторовна	-	начальник управления образования администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап - Парашютная подготовка)».

1.1. Рассмотрение презентации 2 этапа - проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай. Создание муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи».

(Докладывает: Хусаинов Р.А. Выступали: Закирзянов Т.Р., Гробовец В.А., Новосёлова С.П.,
Куницына М.С., Уланова Л.В., Капустин Р.А.)

Решили:

1.1. Отметить:

1.1.1. Информация о ходе реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап - Парашютная подготовка)» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 1).

1.1.2. Информацию о реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай» принять к сведению.

1.1.3. Назначить:

куратором проекта – Подбужкую Елену Николаевну, заместителя главы города Урай;

1.1.4. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с заместителем главы города Урай (Гробовцом В.А.) предоставить в муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Богданову С.П.) параметры объектов с обоснованием (функциональными характеристиками помещений), которые будут располагаться на земельном участке расположенном на территории дальнего причала в непосредственной близости с рекой Конда и заливом.

Срок: до 12 октября 2023 года

1.1.5. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) и исполнителями проекта (управление образование, отдел по молодежной политике) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку о перспективной загруженности объекта, в том числе плановых круглогодичных мероприятиях планируемых к проведению на объекте.

Срок: до 13 октября 2023 года

1.1.6. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) рассмотреть варианты по оказанию платных услуг на объекте (виды, периодичность, задействованные объекты инфраструктуры).

Срок: до 17 октября 2023 года

1.1.7. Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Богданову С.П.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку (в том числе схему возможного размещения объектов) по технической возможности расположения объектов на земельном участке.

Срок: до 17 октября 2023 года

1.1.8. Заместителю главы города Урай (Капустину Р.А.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку по плановому использованию стрельбища, предполагаемого к размещению на объекте, для подготовки (переподготовки) сотрудников охранных организаций.

Срок: до 19 октября 2023 года

1.1.9. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с заместителем главы города Урай (Капустиным Р.А.) проработать вопрос с контрольно - надзорными органами о параметрах

земельного участка и предполагаемых к размещению объектов (стрельбище, оружейная комната) для проведения процедуры лицензирования.

Срок: до 01 ноября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

(Докладывает: Шкромид Е.В. Выступали: Закирзянов Т.Р., Бунина А.Ю., Новосёлова С.П., Куницына М.С.)

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 протокола №4 от 16.03.2023, пунктом 2.2.2 протокола №7 от 29.06.2023 заседаний Проектного комитета администрации города Урай.

2.2. Управлению образования администрации города Урай (Зайцевой Л.В.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку по обоснованию невозможности возложения (выполнения) функций по контролю за теплоснабжением, водоснабжением, энергоснабжением заместителями директоров образовательных организаций по АХО (АХР) (с предоставлением подтверждающих правовых актов).

Срок: до 11 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

3. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» подпроектов: 2.1. Подпроект «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

(Докладывает: Шкромид Е.В. Выступали: Закирзянов Т.Р., Макарова Л.В., Новосёлова С.П., Куницына М.С., Уланова Л.В., Бунина А.Ю., Гробовец В.А.)

Решили:

3.1. Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Аристарховой Е.В.) совместно с начальником правового управления администрации города Урай (Куницыной М.С.) дать обоснованное заключение, на предмет возможности разработки административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования;
- предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма;
- выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.

Срок: до 27 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

4. Разное. Рассмотрение презентации проекта «Мемориал памяти» и «Аллея славы».

(Докладывает: Гробовец В.А. Выступали: Закирзянов Т.Р.)

Решили:

4.1. Муниципальному проектному офису (Шкромиде Е.В.) организовать заседание Проектного комитета администрации города Урай для рассмотрения проекта «Мемориал памяти» и «Аллея славы».

Срок: до 13 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №8
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 06 октября 2023 года

Начало заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя проектного комитета;
3	Покровский Вячеслав Владимирович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
4	Хусаинов Роман Альвиртович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
5	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
6	Капустин Родион Анатальевич	-	заместитель главы города Урай;
7	Богданов Сергей Петрович	-	исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Хусаинова Ирина Валерьевна	-	председатель комитета по финансам администрации города Урай;
10	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Макарова Людмила Васильевна	-	исполняющий обязанности начальника управления по управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
2	Бунина Анастасия Юрьевна	-	заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай;
3	Зайцева Лариса Викторовна	-	начальник управления образования администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап - Парашютная подготовка)».

1.1. Рассмотрение презентации 2 этапа - проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай. Создание муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи».

(Докладывает: Хусаинов Р.А. Выступали: Закирзянов Т.Р., Гробовец В.А., Новосёлова С.П.,
Куницына М.С., Уланова Л.В., Капустин Р.А.)

Решили:

1.1. Отметить:

1.1.1. Информация о ходе реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай (1 этап - Парашютная подготовка)» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 1).

1.1.2. Информацию о реализации проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай» принять к сведению.

1.1.3. Назначить:

куратором проекта – Подбуцкую Елену Николаевну, заместителя главы города Урай;

1.1.4. Куратору проекта (Подбуцкой Е.Н.) совместно с руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) разработанный паспорт и сводный план 2 этапа - Создание муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи проекта.

1.1.5. Куратору проекта (Подбуцкой Е.Н.) совместно с заместителем главы города Урай (Гробовцом В.А.) предоставить в муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Богданову С.П.) параметры объектов с обоснованием (функционал помещений), которые будут располагаться на предполагаемом земельном участке расположенном на территории дальнего причала в непосредственной близости с рекой и заливом.

Срок: до 12 октября 2023 года

1.1.6. Куратору проекта (Подбуцкой Е.Н.) совместно с руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) и исполнителями проекта (образование, молодежная политика) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) аналитическую справку о круглогодичных мероприятиях и загруженности объекта.

Срок: до 13 октября 2023 года

1.1.7. Куратору проекта (Подбуцкой Е.Н.) совместно с руководителем проекта (Хусаиновым Р.А.) рассмотреть варианты по оказанию платных услуг на предполагаемом объекте.

Срок: до 17 октября 2023 года

1.1.8. Исполняющему обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (Богданову С.П.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку по технической возможности расположения объектов на земельном участке расположенном на территории дальнего причала в непосредственной близости с рекой и заливом.

Срок: до 17 октября 2023 года

1.1.9. Заместителю главы города Урай (Капустину Р.А.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку по определению времени подготовки на стрельбище для сотрудников охранных организаций и сотрудников внутренних дел.

Срок: до 19 октября 2023 года

1.1.10. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с заместителем главы города Урай (Капустину Р.А.) проработать вопрос с надзорными органами о лицензировании предполагаемого объекта или его элементов (стрельбище, оружейная комната).

Срок: до 01 ноября 2023 года

1.1.12. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) организовать рабочую группу с аппаратом проектного комитета по внедрению муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи проекта с обсуждением исполненных пунктов протокольного решения № 8 от 06.10.2023 Проектного комитета администрации города Урай.

Срок: до 13 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

(Докладывает: Шкромид Е.В. Выступали: Закирзянов Т.Р., Бунина А.Ю., Новосёлова С.П., Куницына М.С.)

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 протокола №4 от 16.03.2023, пунктом 2.2.2 протокола №7 от 29.06.2023 заседаний Проектного комитета администрации города Урай.

2.2. Управлению образования администрации города Урай (Зайцевой Л.В.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) информационную справку с предоставлением документов, нормативно – правовых актов подтверждающих, отсутствие юридического права заместителей директоров по АХО (АХР) выполнять функции по контролю за теплоснабжением, водоснабжением, энергоснабжением и т.д.

Срок: до 11 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

3. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» подпроектов: 2.1. Подпроект «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

(Докладывает: Шкромид Е.В. Выступали: Закирзянов Т.Р., Макарова Л.В., Новосёлова С.П., Куницына М.С., Уланова Л.В., Бунина А.Ю., Гробовец В.А.)

Решили:

Управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай (Аристарховой Е.В.) совместно с начальником правового управления администрации города Урай (Куницыной М.С.) дать обоснованное заключение, на предмет возможности разработки административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг:

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования;

- предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма;

– выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма.

Срок: до 27 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

4. Разное. Рассмотрение презентации проекта «Мемориал памяти» и «Аллея славы».

(Докладывает: Гробовец В.А. Выступали: Закирзянов Т.Р.)

Решили:

4.1. Муниципальному проектному офису (Шкромиде Е.В.) организовать заседание Проектного комитета администрации города Урай для рассмотрения проекта «Мемориал памяти» и «Аллея славы».

Срок: до 13 октября 2023 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 10 голосов

ПРОТИВ голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов