

**ПРОТОКОЛ №8**  
**Заседания Проектного комитета администрации город Урай**  
**(заочная форма проведения)**

Дата проведения: 27 сентября 2023 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|   |                               |   |                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Новосёлова Светлана Петровна  | - | заместитель главы города Урай, заместитель Председателя проектного комитета;                                                     |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич        | - | первый заместитель главы города Урай;                                                                                            |
| 3 | Гробовец Владимир Анатольевич | - | заместитель главы города Урай;                                                                                                   |
| 4 | Подбущкая Елена Николаевна    | - | заместитель главы города Урай;                                                                                                   |
| 5 | Данилов Михаил Викторович     | - | заместитель главы города Урай;                                                                                                   |
| 6 | Богданов Сергей Петрович      | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; |
| 7 | Хусаинова Ирина Валериевна    | - | председатель комитета по финансам администрации города Урай.                                                                     |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года».**

---

(Докладывает: Уланова Л.В..)

**Отметить:**

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Актуализация Стратегии социально – экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 1).

1.2. Руководителем проекта (Улановой Л.В.) 25.09.2023 в муниципальный проектный офис представлен запрос на изменение в сводный план проекта «Актуализация Стратегии

социально – экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года» (приложение 4).

**Решили:**

1.3. Информацию о реализации проекта «Актуализация Стратегии социально – экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года» принять к сведению.

1.4. Принять запрос на изменения в сводный план проекта по контрольным точкам в части изменения сроков достижения по контрольным точкам строка «группа планирования» раздела 1.2 и пунктов 4,9,10,11,12,14,15,16,17,19,21,23,24,26,29 раздела 2.1.

1.5. Руководителю проекта (Улановой Л.В.) предоставить в муниципальный проектный офис итоговый отчет по проекту (п.5.4. раздела 5 постановления администрации города Урай от 01.12.2016 №3898 «О системе управления проектной деятельностью в администрации города Урай»).

1.6. Муниципальному проектному офису (Шкромиды Е.В.) внести изменения в сводный план проекта.

**Срок: до 06.10. 2023 года**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

**2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»).**

---

(Докладывает: Кашеева У.В.)

**Отметить:**

2.1. Руководителем проекта (Кашеевой У.В.) 25.09.2023 в муниципальный проектный офис представлен запрос на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда») (приложение 3).

**Решили:**

2.3. Принять запрос на изменения в сводный план проекта по контрольным точкам в части изменения сроков достижения по контрольным точкам по пунктам 8,9,10 раздела 2.1.

2.4. Муниципальному проектному офису (Шкромиды Е.В.) внести изменения в сводный план проекта.

**Срок: до 09.10.2023**

2.5. Руководителю проекта (Кашеевой У.В.) внести изменения в сводный план по контрольным точкам в части дополнения пунктов по подготовке помещения и финансового обеспечения проекта.

**Срок: до 09.10.2023**

**Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

### **3. О ходе реализации проекта «Спорт в каждый двор».**

(Докладывает: Архипов В.В.)

#### **Отметить:**

3.1. Информация о ходе реализации проекта «Спорт в каждый двор» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 2).

#### **Решили:**

3.2. Информацию о реализации проекта «Спорт в каждый двор» принять к сведению.

#### **Решение членов Проектного комитета:**

ЗА 7 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Заместитель председателя  
Проектного комитета,  
заместитель главы  
города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

115D8CA6C7A5C66ACFE802949C4C3227

Владелец Новосёлова Светлана Петровна

Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

Новосёлова С.П.

**ПОВЕСТКА**  
**Заседания Проектного комитета администрации города Урай**  
**(заочная форма проведения)**

Дата проведения: 28 сентября 2023 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

1. О ходе реализации проекта «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

Информацию представил: Уланова Лариса Викторовна, начальник управления экономического развития администрации города Урай.

2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Формирование комплексной реабилитационной среды для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Урай» («Комплексная реабилитационная среда»).

Информацию представил: Кащеева Ульяна Викторовна, начальник управления по культуре и социальной политике администрации города Урай.

3. О ходе реализации проекта «Спорт в каждый двор».

Информацию представил: Архипов Вадим Викторович, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай.

Заместитель председателя  
Проектного комитета,  
заместитель главы  
города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
115D8CA6C7A5C66ACFE802949C4C3227  
Владелец Новосёлова Светлана Петровна  
Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

С.П. Новосёлова