

**Повестка заседания
Проектного комитета администрации города Урай
(уточненная)**

Дата проведения: 27 декабря 2023 года

Начало заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Состав участников: члены Проектного комитета администрации города Урай,
представители органов местного самоуправления

1. Рассмотрение проекта 2 этапа – муниципального проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай. Создание муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи».

Докладывает:

Подбукцкая Елена Николаевна – заместитель главы города Урай.

2. О реализации муниципального проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

Докладывает:

Гробовец Владимир Анатольевич, заместитель главы города Урай.

3. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»: 2.1. Подпроект «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»

Докладывает:

Аристархова Елена Викторовна - начальник управления по управлению по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай.

Председатель
Проектного комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №12
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 27 декабря 2023 года
Начало заседания: 10 часов 00 минут
Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Капустин Родион Анатольевич	-	исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай;
3	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель Председателя проектного комитета;
4	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
5	Аристархова Елена Викторовна	-	исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай;
6	Богданов Сергей Петрович	-	исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
7	Хусаинова Ирина Валериевна	-	председатель комитета по финансам администрации города Урай;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Минибаева Наталья Владимировна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Бунина Анастасия Юрьевна	-	заместитель начальника управления по внутренней политики администрации города Урай.
---	--------------------------	---	---

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение 2 этапа – муниципального проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай. Создание муниципальной системы военно-патриотического воспитания молодежи».

(Докладывает: Подбущая Е.Н. Выступали: Закирзянов Т.Р., Гробовец В.А., Капустин Р.А., Богданов С.П., Новосёлова С.П.)

Решили:

1.1. Принять к сведению презентацию по созданию Центра военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи.

1.2. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с заместителем главы города Урай (Гробовцом В.А.) и муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Урай» (Пономаренко Н.А.) представить в муниципальный проектный офис (Шкромиде Е.В.) справку с детальными обоснованными расчетами (с учетом не менее трех коммерческих) предложений:

- по затратам на приобретение оборудования;
- по обеспечению ресурсами (сравнительный анализ, несколько вариантов);
- по стоимости строительства объекта;
- по помещению для хранения оборудования для технических целей;
- по содержанию объекта (с учетом работы в зимнее время (вода, биотуалеты), охраны);
- по установке станции для Интернета;
- по стоимости картинг трассы с учетом протяженности и т.д.

Срок: до 01 февраля 2024 года

1.3. Муниципальному проектному офису (Шкромиде Е.В.) совместно с отделом муниципального заказа управления экономического развития администрации города Урай (Ружанской Т.А.) проанализировать сайт закупок на предмет аналогичного строительства Центра по военно – спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи.

Срок: до 29 января 2024 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О реализации муниципального проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств».

(Докладывает: Гробовец В.А. Выступали: Закирзянов Т.Р.)

Отметить:

2.1. Информация о ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» представлена в муниципальный проектный офис в установленный срок (приложение 1).

Решили:

2.2. Информацию о реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. О ходе реализации проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» подпроектов: 2.1. Подпроект «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

(Докладывает: Аристархова Е.В. Выступали: Закирзянов Т.Р., Куницына М.С.)

Решили:

3.1. Заключение управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай о не возможности разработки административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования; предоставление жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма; выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма) принять к сведению.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат

00ED4447723E38EF91844FE39F3E3D4E02

Владелец Закирзянов Тимур Раисович

Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Т.Р Закирзянов