

ПОВЕСТКА
Заседания Проектного комитета администрации города Урай
(заочная форма проведения)

Дата проведения: 31 октября 2024 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Состав участников: члены Проектного комитета

1. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс».

Информацию представил: Пономаренко Наталья Анатольевна, исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства города Урай».

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00AECCE043B1491AC37708B0DA52D8C3B0
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Т.Р Закирзянов

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Проектного комитета администрации город Урай
(заочная форма проведения)

Дата проведения: 31 октября 2024 года

Начало заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения: город Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Хусаинова Ирина Валериевна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай, заместителя председателя Проектного комитета;
3	Данилов Михаил Викторович	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Гарифов Вадим Рафаилович	-	заместитель главы – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай;
5	Кашеева Ульяна Викторовна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
6	Покровский Вячеслав Владимирович	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
7	Полотайко Ольга Анатольевна	-	исполняющий обязанности директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Лучанинова Кристина Александровна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Пономаренко Наталья Анатольевна	-	исполняющий обязанности директора «Управление капитального строительства города Урай».
---	---------------------------------	---	--

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс».

(Докладывает: Пономаренко Н.А.)

Отметить:

1.1. Руководителем проекта (Пономаренко Н.А.) 25.10.2024 в муниципальный проектный офис представлен запрос на изменение в сводный план проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс» (приложение 1).

Решили:

1.2. Принять запрос на изменения в сводный план проекта по контрольным точкам в части: внесения дополнительного мероприятия «Выполнение СМР по 1 этапу (МК №1 от 29.03.2024)» со сроком исполнения – 30.11.2024 в связи с тем, что выполнение I этапа объекта запланировано в рамках двух мероприятий: Устройство пешеходной зоны в мкр.2 в рамках реализации программы ФГКС (подрядная организация ИП Тимошенко, муниципальный контракт № 041 заключен 29.03.2024) и Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс» выполняется в рамках Соглашения, заключенного между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» (подрядная организация ООО СК «НОЙ» контракт № 1 от 20.03.2024).

изменения планового срока исполнения по мероприятию «Передача объекта в муниципальную казну» с 30.11.2024 на 15.12.2024 в связи с завершением работ I этапа 30.11.2024 согласно контракту № 1 от 20.03.2024 (Подрядная организация ООО СК «НОЙ»).

1.3. Муниципальному проектному офису (Шкромиды Е.В.) внести изменения в сводный план проекта.

Срок: до 05.11.2024

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00AECCE043B1491AC37708B0DA52D8C3B0
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Т.Р Закирзянов