

ПОВЕСТКА
заседания Проектного комитета администрации города Урай

- Дата и время проведения: 26 марта 2025 года в 10 часов 00 минут
- Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304
- Состав участников: члены Комитета по проектному управлению администрации города Урай, представители органов местного самоуправления, приглашенные

1. О ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств»

Докладывает: Гробовец Владимир Анатольевич, заместитель главы города Урай.


2. О ходе реализации муниципального проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс» (2 этап)

Докладывает: Пономаренко Наталья Анатольевна, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай».

3. Рассмотрение проектной инициативы «Создание стационарного загородного детского оздоровительного лагеря»

Докладывает: Подбущкая Елена Николаевна, заместитель главы города Урай.

Председатель Проектного комитета,
глава города Урай



Т.Р. Закирзянов

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата и время проведения: 26 марта 2025 года в 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Состав участников: члены Комитета по проектному управлению администрации города Урай, представители органов местного самоуправления, приглашенные

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Данилов Михаил Викторович	-	первый заместитель главы города Урай;
3	Гарифов Вадим Рафаилович	-	заместитель главы – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай;
4	Хусаинова Ирина Валериевна	-	исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;
5	Подбущкая Елена Николаевна	-	заместитель главы города Урай;
6	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
7	Бушухина Наталья Александровна	-	исполняющий обязанности директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай.

Приглашенные

1	Пономаренко Наталья Анатольевна	-	директор «Управление капитального строительства города Урай»;
2	Макарова Людмила Васильевна	-	начальник управления по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай;
3	Зайцева Лариса Викторовна	-	начальник управления образования администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств»

(Докладывает: Гробовец В.А. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Уланова Л.В., Гарифов В.Р.)

Отметить:

1.1. Информация о ходе реализации проекта «Развитие территорий города Урай в части строительства многоквартирных домов и прилегающих пространств» представлена в муниципальный проектный офис (приложение 1);

1.2. Существует риск невыкупа жилых помещений в 2025 году, что может привести к несвоевременному расселению аварийных жилых домов.

Решили:

1.3. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом - заместителю главы города Урай (Гарифову В.А.):

сформировать потребность в жилых помещениях на 2025 – 2027 годы с учетом адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы, установив ориентировочные сроки по приобретению жилых помещений с учетом их характеристик;

Срок: до 09 апреля 2025 года

организовать рабочую встречу с потенциальными застройщиками города Урай для обсуждения потребности муниципального образования в жилых помещениях в соответствии с п.1.3, учитывая это при проектировании многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству в 2025-2027 годах.

Срок: до 14 апреля 2025 года

1.4. Заместителю главы города Урай (Гробовцу В.А.) ужесточить контроль за МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» в части выдачи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов потенциальным застройщикам с учетом потребности муниципального образования в жилых помещениях.

Срок: до 14 апреля 2025 года

1.5. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом - заместителю главы города Урай (Гарифову В.А.), заместителю главы города Урай (Гробовцу В.А.) предоставить информацию по исполнению пп. 1.3, 1.4 в муниципальный проектный офис (Уланова Л.В.).

Срок: до 15 апреля 2025 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О ходе реализации проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс» (2 этап)

(Докладывает: Пономаренко Н.А. Выступающие: Закирзянов Т.Р.)

Отметить:

2.1. Исполнителем проекта (Пономаренко Н.А.) 25.03.2025 представлена в муниципальный проектный офис концепция 2 этапа реализации проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс» на 2025 год (приложение 2).

Решили:

2.2. Принять к сведению концепцию 2 этапа реализации проекта «Комплексное благоустройство территории «Историко-Мемориальный комплекс».

2.3. Утвердить запрос на изменения в части дополнения паспорта проекта мероприятиями 2 этапа.

2.4. Руководителю проекта (Пономаренко Н.А.) провести корректировку плана проекта по световым столбам (установка символики народов мира с указанием QR-кода).

2.5. Руководителю проекта (Пономаренко Н.А.) предусмотреть возможность размещения в проекте велодорожек (по краям аллеи с обеих сторон вдоль жилых домов).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

3. Рассмотрение предложения по созданию стационарного загородного детского оздоровительного лагеря

(Докладывает: Подбущая Е.Н. Выступающие: Закирзянов Т.Р., Зайцева Л.В., Гарифов В.Р.)

Решили:

3.1. Одобрить предложение по созданию стационарного детского оздоровительного лагеря.

3.2. Заместителю главы города Урай (Подбущкой Е.Н.) провести рабочее совещание по разработке концепции стационарного детского оздоровительного лагеря.

Срок: до 28 марта 2025 года

3.3. Определить ответственным лицом по разработке концепции стационарного детского оздоровительного лагеря Кислицыну Татьяну Владимировну (МБУ ДО «Центр дополнительного образования»).

3.4. Руководителям органов местного самоуправления города Урай и муниципальных казенных учреждений города Урай (Зайцевой Л.В., Архипову В.В., Кашеевой У.В., Бушухиной Н.А., Пономаренко Н.А.) предоставить ответственному лицу (Кислицыной Т.В.) необходимую информацию для разработки концепции проекта по соответствующим направлениям с учетом прямого назначения, а также возможного использования пространства под различные деловые, культурные, туристические, спортивные, оздоровительные и др. мероприятия.

Срок: до 11 апреля 2025 года

3.5. Ответственному лицу по разработке концепции (Кислицыной Т.В.) предоставить разработанную концепцию стационарного детского оздоровительного лагеря в адрес заместителя главы города Урай (Подбущкой Е.Н.) и в адрес муниципального проектного офиса (Улановой Л.В.) для дальнейшего формирования проектной инициативы и паспорта проекта по созданию стационарного детского оздоровительного лагеря.

Срок: до 14 апреля 2025 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

4. Разное.

4.1. Рассмотрение идеи создания Кадетского корпуса на базе школы №2 в рамках проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай»

(Выступающие: Закирзянов Т.Р., Подбущая Е.Н., Зайцева Л.В.)

Отметить:

4.2. Подчеркнуть важность военно-патриотического направления для формирования у молодежи гражданской ответственности и патриотизма.

Решили:

4.3. Куратору проекта (Подбужкой Е.Н.) совместно с исполнителем проекта (Зайцевой Л.В.) подготовить и представить в муниципальный проектный офис (Уланова Л.В.) информационную справку о концепции создания на базе школы №2 Кадетского корпуса. В справке необходимо учесть следующие аспекты: изменение назначения помещений для проживания детей, организация закрытой территории и стрельбища, трассы для беспилотных летательных аппаратов, организация образовательного процесса, наполняемость учебного дня, а также рассмотреть возможные варианты заключения соглашения с военным училищем, варианты по статусу корпуса и пр. Также следует учесть перспективную загруженность объекта, включая плановые круглогодичные мероприятия, которые планируется проводить на данном объекте.

Срок: до 14 апреля 2025 года

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00AECCE043B1491AC37708B0DA52D8C3B0
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 06.03.2024 по 30.05.2025

Т.Р Закирзянов