

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Проектного комитета администрации город Урай
(заочная форма проведения)

Дата и время проведения: 09 июля 2025 года в 16 часов 00 минут

Место проведения: администрация города Урай

Состав участников: члены Комитета по проектному управлению администрации города Урай, представители органов местного самоуправления, приглашенные

Присутствовали:
Члены Проектного комитета

1	Закирзянов Тимур Раисович	-	глава города Урай, председатель Проектного комитета;
2	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;
3	Подбущкая Елена Николаевна	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
5	Капустин Родион Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
6	Гарифов Вадим Рафаилович	-	заместитель главы города Урай – председатель комитета по управлению муниципального имущества администрации города Урай;
7	Бушухина Наталья Александровна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
8	Осипова Светлана Анатольевна	-	начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай;
9	Зорина Лариса Васильевна	-	исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам администрации города Урай;
10	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
11	Лучанинова Кристина Александровна	-	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»

(Докладывает: Шкромид Е.В.)

Отметить:

1.1. Исполнителем подпроекта (Ярышевым А.В.) в муниципальный проектный офис представлена информация о ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» (приложение 1).

Решили:

1.2. Принять информацию о ходе реализации подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай».

1.3. Принять решение о закрытии подпроекта «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай».

1.4. Исполнителю подпроекта (Ярышеву А.В.) подготовить итоговый отчет по подпроекту «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай» и предоставить в муниципальный проектный офис.

Срок до 14.07.2025

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 11 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О закрытии подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»

(Докладывает: Шкромид Е.В.)

Отметить:

2.1. Исполнителем подпроекта (Зайцевой Л.В.) в муниципальный проектный офис представлена информация о ходе реализации подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики» (приложение 2).

Решили:

2.2. Принять информацию о ходе реализации подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики».

2.3. Принять решение о закрытии подпроекта «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики».

2.4. Исполнителю подпроекта (Зайцевой Л.В.) подготовить итоговый отчет по подпроекту «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики» и предоставить в муниципальный проектный офис.

Срок до 14.07.2025

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 11 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Председатель Проектного
комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
3CE7E25C3041EE6970CBBD4FC44256203
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

Т.Р Закирзянов

ПОВЕСТКА
заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата и время проведения: 10 июля 2025 года в 10 часов 00 минут

Место проведения: малый зал администрации города Урай, каб.304

Состав участников: члены Комитета по проектному управлению администрации города Урай, представители органов местного самоуправления, приглашенные

1. Принятие решения о дальнейшей реализации подпроекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай» проекта «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай».

Докладывает: Бунина Анастасия Юрьевна, заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления в администрации города Урай.

2. Рассмотрение концепции по созданию стационарного загородного детского оздоровительного лагеря.

Докладывает: Подбущая Елена Николаевна, первый заместитель главы города Урай.

3. Рассмотрение идеи создания Кадетского корпуса на базе школы №2 в рамках проекта «Создание военно-патриотического направления в городе Урай».

Докладывает: Подбущая Елена Николаевна, первый заместитель главы города Урай.

4. О закрытии подпроектов «Внедрение системы бережливого управления в органах местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждениях города Урай»:

4.1. «Повышение энергетической эффективности функционирования муниципальных учреждений и муниципального жилищного хозяйства города Урай».

4.2. «Совершенствование механизмов управления органа администрации города Урай в сфере образования и молодежной политики».

Докладывает: Шкромиды Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

5. Разное.

Председатель
Проектного комитета,
глава города Урай



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
3CE7E25C3041EE6970CBBDFC44256203
Владелец Закирзянов Тимур Раисович
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

Т.Р Закирзянов