

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Проектного комитета администрации город Урай

Дата проведения: 18 июля 2025 года
Начало заседания: 16 часов 00 минут
Место проведения: город Урай

Присутствовали:

Члены Проектного комитета

1	Новосёлова Светлана Петровна	-	заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета;
2	Шкромиды Елена Викторовна	-	начальник отдела по инвестициям и проектному комитету управления экономического развития администрации города Урай, секретарь Проектного комитета;
3	Подбуккая Елена Николаевна	-	первый заместитель главы города Урай;
4	Гробовец Владимир Анатольевич	-	заместитель главы города Урай;
5	Гарифов Вадим Рафаилович	-	заместитель главы города Урай – председатель комитета по управлению муниципального имущества администрации города Урай;
6	Бушухина Наталья Александровна	-	директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;
7	Зорина Лариса Васильевна	-	исполняющий обязанности председателя Комитета по финансам администрации города Урай;
8	Куницына Марина Сергеевна	-	начальник правового управления администрации города Урай;
9	Уланова Лариса Викторовна	-	начальник управления экономического развития администрации города Урай.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национальных проектов на 01.07.2025.

(Докладывает: Шкромиды Е.В.)

Отметить:

1.1. Состояние реализации национальных проектов по состоянию на 1 июля 2025 года:

1.1.1. выполнены в полном объеме 5 из 8 плановых показателей (приложение 1 к протоколу);

1.1.2. достигнуты частичные результаты по 3 показателям, риски неисполнения отсутствуют;

1.1.3. объем бюджетных расходов городского округа город Урай на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей национальных

проектов, составил 20,3% от запланированного объема. Риски неосвоения финансовых средств отсутствуют (приложение 2 к протоколу).

Решили:

1.2. Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации национальных проектов.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

2. О закреплении ответственного лица за предоставление информации по информационному сопровождению реализации национальных проектов в системе АИС «Контента».

(Докладывает: Шкромид Е.В.)

Отметить:

2.1. Размещение отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай (Ильиных Т.Н.) 19 информационных материалов в АИС «Контента» с начала 2025 года (приложение 3 к протоколу).

2.2. Обязательство муниципальных образований обеспечивать регулярную ежемесячную загрузку информационных материалов и отчетной документации в АИС «Контента» в соответствии с пунктом 1.15 протокольного поручения №4 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2024 года (с учетом дополнений от 24 июля 2024 года) (приложение 4, 5 к протоколу).

Решили:

2.3. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Урай (Ильиных Т.Н.):

2.3.1. совместно с ответственными исполнителями национальных/региональных проектов активизировать работу по предоставлению информационных материалов и отчетной документации в АИС «Контента», обеспечивая размещение не менее 2 материалов в неделю;

2.3.2. обеспечивать предоставление в муниципальный проектный офис данных о ходе выполнения работ по информационному сопровождению реализации национальных проектов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА 9 голосов

ПРОТИВ 0 голосов

Заместитель главы города
Урай, заместитель
председателя проектного
комитета



С.П. Новосёлова

ПОВЕСТКА
заседания Проектного комитета администрации города Урай

Дата и время проведения: 18 июля 2025 года в 16 часов 00 минут

Место проведения: администрация города Урай

Состав участников: члены Комитета по проектному управлению администрации города Урай, представители органов местного самоуправления, приглашенные

1. О ходе реализации национальных проектов по состоянию на 01.07.2025.

Докладывает:

Шкромида Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

2. О закреплении ответственных лиц за предоставление информации по информационному сопровождению реализации национальных проектов в системе АИС «Контента».

Докладывает:

Шкромида Елена Викторовна, начальник отдела по инвестициям и проектному управлению управления экономического развития администрации города Урай.

Заместитель председателя
Проектного комитета,
заместитель главы города
Урай



С.П. Новосёлова