
ПОВЕСТКА 

Заседания Проектного комитета администрации города Урай 

(заочная форма проведения) 

 

 

Дата проведения: 31 октября 2025 года 

Начало заседания: 16 часов 00  минут 

Место проведения: город Урай 

 

 

 

1. О переносе сроков исполнения поручений в рамках протокола №6 от 16.09.2025 по 

проектам по созданию стационарного загородного детского оздоровительного лагеря и 

Кадетского корпуса на базе школы № 2 в рамках проекта «Создание военно-патриотического 

направления в городе Урай»  

 

Информацию по внесению изменений представил: Зайцева Лариса Викторовна, начальник 

управления образования администрации города Урай. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель главы города 

Урай, заместитель 

Председателя Проектного 

комитета                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4BA7D09AB6AD8B6937BE035DB990EBDA 

Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 

Действителен с 06.12.2024 по 01.03.2026 

С.П. Новосёлова   

 

 



ПРОТОКОЛ №7 

Заседания Проектного комитета администрации город Урай 

 (заочная форма проведения) 

 

Дата проведения: 

 

31 октября 2025  года 

Начало заседания: 16 часов 00 минут 

Место проведения: город Урай 

 

Присутствовали: 

 

Члены Проектного комитета  

 

1 Новосёлова Светлана Петровна - заместитель главы города Урай, заместитель 

Председателя Проектного комитета; 

2 Шкромида Елена Викторовна - начальник отдела по инвестициям и 

проектному управлению управления 

экономического развития администрации 

города Урай, секретарь Проектного комитета; 

3 Подбуцкая Елена Николаевна - первый заместитель главы города Урай; 

4 Гробовец Владимир Анатольевич - заместитель главы города Урай; 

5 Лобова Татьяна Сергеевна - исполняющий обязанности начальника 

управления по информационным 

технологиям и связи администрации города 

Урай; 

6 Хусаинова Ирина Валериевна - председатель комитета по финансам 

администрации города Урай; 

7 Куницына Марина Сергеевна - начальник правового управления 

администрации города Урай; 

8 Уланова Лариса Викторовна - начальник управления экономического 

развития администрации города Урай. 

 

Участники проектов  

 

1 Зайцева Лариса Викторовна - начальник управления образования 

администрации города Урай. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переносе сроков исполнения поручений в рамках протокола №6 от 16.09.2025 по 

проектам по созданию стационарного загородного детского оздоровительного лагеря и 

Кадетского корпуса на базе школы № 2 в рамках проекта «Создание военно-патриотического 

направления в городе Урай»  

_________________________________________________________________________________ 

(Информацию по внесению изменений представил: Зайцева Л.В.) 

 

Отметить: 



1.1. Принять к сведению информационную справку управления образования администрации 

города Урай (УО-Исх-2322 от 30.10.2025) о текущей ситуации по реализации мероприятий в 

рамках поручений протокола № 6 заседания Проектного комитета от 16.09.2025 (приложение 

1). 

 

Решили: 

1.2. Для обеспечения качественной проработки всех аспектов внести изменения в 

подпункт 1.2 пункта 1 и подпункт 2.2 пункта 2 протокола заседания Проектного комитета 

администрации города Урай от 16.09.2025 №6, перенеся срок исполнения данных подпунктов 

с 20 октября 2025 года на 20 января 2026 года.  

 

Решение членов Проектного комитета: 

ЗА 8  голосов 

ПРОТИВ 0 голосов 

 

 

 

 

 

Заместитель главы города 

Урай, заместитель 

Председателя Проектного 

комитета                                                           

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

4BA7D09AB6AD8B6937BE035DB990EBDA 

Владелец  Новосёлова  Светлана Петровна 

Действителен с 06.12.2024 по 01.03.2026 

С.П. Новосёлова   

 

 

 

 


